



Votre entreprise intervient sur trois lots de bureaux dont les chantiers se déroulent simultanément.

Par lot, votre entreprise affecte 4 techniciens (Term Bac Pro) qui interviennent avec 4 agents (2<sup>nd</sup>e Bac Pro) pour installer câbles, canalisations et appareillages dans des bureaux ou des halles tertiaires. D'autres corps de métiers interviennent aussi. Le chantier est régulé par un maître d'œuvre d'une autre entreprise.

**Votre mission :** Vous devez étudier la planification temporelle de votre chantier à partir d'un dossier remis pour l'implanter sur l'application du PGI Django et planifier les tâches à réaliser par les agents (2<sup>nd</sup>e Bac Pro)

**Ressources principales :** Planning TCE et liste de tâches remise par votre supérieur. Notice d'utilisation du PGI.

