



Votre entreprise intervient sur trois lots de bureaux dont les chantiers se déroulent simultanément.

Par lot, votre entreprise affecte 4 techniciens (Term Bac Pro) qui interviennent avec 4 agents (2nde Bac pro) pour installer câbles, canalisations et appareillages dans des bureaux ou des halles tertiaires. D'autres corps de métiers interviennent aussi. Le chantier est régulé par un maître d'œuvre d'une autre entreprise.

Votre mission : Une requête non planifiée est à intégrer : finir de raccorder tous les luminaires pour un essai de commande centralisée par l'ingénieur. Vous devez identifier les contraintes de cette requête et préparer le suivi de la réalisation du chantier intégrant tous corps de métiers en prenant connaissance du dernier compte-rendu de chantier global de votre chantier ainsi que le document de passage de consigne de votre entreprise, à partir d'un dossier remis pour ensuite implanter le suivi sur l'application du PGI Django.

Ressources principales : Compte-rendu de chantier global du chantier et document de passage de consigne de l'entreprise d'électricité, remis par votre supérieur. Notice d'utilisation du PGI.

